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 Abstrakt 
 Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Teoretická část je 
zaměřena na základní rozdělení rizik, následně na management rizik a jejich řízení. 
Praktická část řeší identifikaci a analýzu rizik spojenou s návrhem opatření na jejich 
eliminaci. Praktická část je řešena na konkrétním projektu, jehož realizací byla pověřena 
konkrétní stavební společnost. 
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Abstract 
 The subject of the work is risk management in construction companies. The 
theoretical part focuses on the basic division of risk, then to risk management and 
control. The practical part solves the identification and analysis of risks associated with 
the proposal of measures to eliminate them. The practical part is solved on a particular 
project, whose implementation was entrusted to a particular construction company. 
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1 ÚVOD 
 
 Problematika řízení rizik je v současné době stále více diskutovanou záležitostí. 
V posledních letech se stává čím dál více vyžadovanou součástí výstavbových projektů 
a ve vybraných případech i nezbytnou. Stavební podniky jsou situací na trhu tlačeny 
k tomu, aby vytvářely vlastní systémy na ovládnutí rizik. I přes tento tlak v řadě 
podniků tyto systémy stále chybí. V mé práci se proto zaměřuji na řízení rizik ve 
stavebním podniku, včetně jejich identifikace a analýzy. Cílem mé práce bude navržení 
opatření, která by měla vést ke snížení dopadu daných rizik. 
 
 Svou práci jsem rozdělil do dvou částí. V první části se věnuji teoretickým 
poznatkům k dané problematice. Zejména pak managementu rizika, jeho systému a 
zásadám. Dále druhy rizik, jejich řízení a analýze. 
 
 Ve druhé části své práce se zabývám praktickou stránkou věci na konkrétní 
stavební zakázce. Jedná se o projekt Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. armády 
112/1, Vyškov, pro jehož realizaci byla vybrána firma STAEG Stavby, s. r. o. V této 
praktické části identifikuji stěžejní rizika, která působí na daný projekt, a navrhuji řešení 
na omezeních jejich dopadů. 
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2 RIZIKO VE VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTECH 
 
2.1 Charakteristika pojmů 
2.1.1  Riziko 
 Slovem „riziko“ se označují kvalitativně dosti rozdílné, i když velice příbuzné 
pojmy. Záleží na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; záleží 
koneckonců i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše (v češtině má „riziko“ 
většinou negativní odstín). Slovem „riziko“ se ve výstavbovém projektu například 
označuje: 
 nebezpečí psychické, fyzické nebo majetkové újmy (úpadek dodavatele apod.), 
 zdroj takového nebezpečí (přírodní jevy, lidé nebo zvířata a činnosti), 
 hmotný statek nebo osoba vystavená nebezpečí, 
 možná nejistá událost nebo situace, která může mít záporný nebo kladný účinek 
na cíle projektu, 
 pravděpodobnost vzniku nepříznivé události, 
 možnost zisku nebo ztráty při investování, popř. podnikání.[2, s. 253] 
 
Další možná definice rizika, která je již více konkretizována na újmu, zní 
následovně: 
 
Riziko je pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé Osobě vystavené nebezpečí 
(nositeli, popř. příjemci) realizací scénáře nebezpečí, vyjádřená v měnových nebo 
jiných jednotkách. [3, s. 152] 
2.1.2 Hodnota rizika 
 Hodnota rizika je jedním z nejdůležitějších údajů, který v rámci problematiky 
rizik určujeme. Hodnota rizika se může skládat z mnoha aspektů, které na sebe 
vzájemně působí, obecně je ale vyjádření této hodnoty velmi snadné. Lze ji stanovit dle 
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jednoduchého vzorce vynásobením pravděpodobnosti Pi a dopadu rizika Di. Tímto 
triviálním matematickým výpočtem dostaneme hodnotu rizika HRi.  
HRi = Pi x Di 
Ve většině případu dostaneme výslednou hodnotu v penězích, jelikož 
pravděpodobnost Pi je bezrozměrná veličina a dopad Di, bývá takřka vždy cenově 
určen.[1] 
2.2 Management rizika 
 Management rizika je součástí projektového managementu. V rámci tohoto 
odvětví managementu existuje řada koncepcí na ovládání rizik, které se však od sebe 
nijak zásadně neliší. Rozdíly mezi jednotlivými koncepcemi najdeme v jejich 
uspořádání, podstata však zůstává stejná. V rámci každé koncepce je totiž nutné riziko 
určit, kvalifikovat a kvantifikovat.[2] 
2.2.1 Dělení rizik 
Rizika lze dělit dle řady hledisek, přičemž může v rámci jediného projektu dojít 
k takřka libovolné kombinaci jednotlivých typů. 
 
Základní dělení: 
 rizika finanční, 
 změna kurzu měn, 
 úroveň likvidity, 
 vývoj úrokových sazeb, 
 změna daní. 
 rizika z vyšší moci, 
 živelné katastrofy, 
 válečné konflikty, 
 havarijní události. 
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 rizika technologická a technická, 
 selhání techniky, 
 selhání technologického postupu, 
 rizika selhání lidí, 
 zdravotní problémy, 
 nedbalost, 
 úmysl. 
 
Dělení rizik dle charakteru: 
 ovlivnitelná 
 velikost projektu, 
 rozsah projektu, 
 komplexnost projektu, 
 nastavení časových termínů, 
 kompetence účastníků projektu, 
 kvalifikace dodavatele prací a služeb. 
 neovlivnitelná. 
 změna politické situace, 
 makroekonomický vývoj, 
 legislativní podmínky, 
 disponibilit zdrojů, 
 technický pokrok.[4] 
 
Dělení rizik dle pravděpodobnosti výskytu: 
 nepatrná, 
 malá, 
 větší, 
 velká, 
 velmi velká. 
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Dělení rizik dle výše možné škody: 
 nevýznamná, 
 malá, 
 citelná, 
 kritická, 
 katastrofální. 
 
   Tabulka 2.1 - Kategorizace rizika [4, s. 190] 
 
    
   ……. Rizika nedoporučená k přijetí 
      …….. Rizika přijatelná s opatřeními 
      …….. Rizika přijatelná bez zásadních opatření 
 
Dělení rizik dle místa výskytu projektu 
 organizační, 
 plánovací, 
 technická, 
 věcného rámce, 
 externí závislosti. 
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Dělení rizik dle oblasti původu: 
 smluvní rizika, 
 ze strany zákazníka, 
 ze strany subdodavatele, 
 ze strany řešitele projektu, 
 z obchodních podmínek.[4] 
2.2.2 Zásady managementu rizika 
V rámci zásad managementu rizika hovoříme hlavně o typech přístupu manažera 
nebo týmu manažerů k riziku. Jde o přístup proaktivní a reaktivní. 
 
Proaktivní přístup spočívá v prevenci. Manažer by měl předcházet všemi 
možnými dostupnými prostředky tomu, aby riziko vůbec nastalo nebo aby jeho dopad 
byl co možná nejmenší. Je třeba mít na paměti, že dopad rizika je vždy určitým 
způsobem ztrátou a zdrojem komplikací. 
 
Reaktivní přístup volíme tehdy, nemůžeme-li zabránit riziku, aby nastalo. Tento 
přístup spočívá v přípravě rizikového scénáře, který aplikujeme v případě, že nastane 
dané riziko. [2] 
  
Každý člověk se někdy ve svém životě setkal se situací, kdy někdo v jeho okolí 
pronesl, že danou věc nebo daný problém tušil. Dobrý projektový manažer by měl umět 
prozíravě naslouchat svému instinktu a nepodceňovat aspekty, které mu lidově řečeno 
nevoní. Pokud je podcení, může pak už jen bezradně přihlížet následkům svého 
nepočínání. Jen málo projektových manažerů přízná svoji chybu do té míry, že si ji 
zdokumentuje. Vlastní systém dokumentování či zaznamenávání vlastní zkušeností, 
včetně těch negativní, může být pro budoucí praxi vysoce přínosný. Chyby nebo 
nedokonalosti, kterých se člověk dopustí, by měli sloužit k ponaučení a neopakování 
dané situace, stejně jako kladně hodnocené již realizované postupy.[5] 
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2.2.3 Strategie ovládnutí rizika 
Každý projekt je zatížen větší nebo menší škálou rizik. Soubor těchto rizik se 
nazývá portfolio rizik. V rámci portfolia rizik je nutné myslet na všechna daná rizika. I 
když se může zdát, že jednotlivá rizika spolu nesouvisí, opak bývá pravdou. Je nutné 
zaměřit se i na jejich vzájemnou provázanost. Pro rozhodování o postupu můžeme 
postupovat dle čtyř základní strategií rizik:[2] 
 
1. Strategie převzetí rizika 
Jedná se o situaci, kdy osoba zodpovědná za riziko nebo osoba, k níž se riziko 
vztahuje, žádným způsobem nesleduje ani nehodností možnosti rizik. Rizika, která se 
vyskytnou, příjme a řeší v tu chvíli, až nastanou. Tento přístup není možné použít 
v situacích, kdy se rizika vztahují k peněžním toků, časovému plánu projektu nebo 
kvalitě.[2] 
 
2. Strategie ošetření rizika 
Jedná se o strategii obsahující zásadu proaktivnosti, kterou jsem popsal v části 
2.2.2. Tato strategie spočívá ve vytvoření preventivních opatření, vedoucích 
k celkovému snížení následků portfolia rizik.[2] 
 
3. Strategie přenesení rizika 
Uvedená strategie je využívána v případě, kdy osoba zodpovědná na za riziko 
není schopna sama nést jeho případné následky. Dochází k tomu, že část nebo celé 
riziko přenese jinam. Nejčastěji dohází k přesunu formou pojistky na pojišťovnu nebo 
na banku v podobě bankovní záruky.[2] 
 
4. Strategie zrušení rizika 
Strategie je volena v krajních případech, kdy nastanou v rámci projektu taková 
rizika, která není možná vyeliminovat, snížit ani přesunout na třetí osobu či stranu. 
Zrušením rizika se rozumí zrušení projektu nebo zamítnutí jeho zahájení. Případné 
zrušení již započatého projektu však podněcuje vznik dalšího rizika, a sice rizika 
úpadku osoby nebo firmy, která projekt realizuje.[2] 
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2.2.4 Shrnutí managementu rizika 
Je důležité uvědomit si, že proces řízení rizika není součástí pouze přípravné 
fáze projektu. Je to proces, který běží během celé životnosti projektu. Každý dobrý 
projektový manažer by si měl uvědomit následujících pět věcí:[5] 
 Řízení rizik a problémů není něco navíc – je to nedílná část práce skvělého 
projektového manažera, 
 Problémy a rizika by měly být jasné, opodstatněné – a zejména mít vztah ke 
konkrétnímu projektu, 
 Hodnocení postupu projektu není úplné bez toho, že projdete záznamy o rizicích 
a projektech, 
 Své úsilí soustředit na ta největší rizika a problémy, nikoliv na ta, proti kterým 
se můžete bránit nejsnáze, 
 Záznamy o rizicích a problémech používat i tehdy, kdy je třeba prověřit celkové 
zdraví projektu.[5, s. 47] 
2.3 Řízení rizik 
 Pod pojmem řízení rizik se rozumí systematický proces identifikování, 
analyzování a reagování na rizika projektu. Zahrnuje maximalizaci pravděpodobností a 
důsledků událostí a minimalizaci pravděpodobností a dopadů událostí nepříznivých pro 
splnění cílů projektu.[4, s. 198] 
2.3.1 Plánování řízení rizik 
  
 Obrázek 2.1 – Postup plánování řízení rizik 
 
Návrh metod a přístupů k rizikům 
Stanovení hlavních ukazatelů a přijatelnosti rizik 
Posouzení hlavních projektových a externích rizik 
Určení celkové rizikovosti projektu 
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Mít naplánované, jaký způsobem bude možné případná rizika projektu řídit je 
z mnoha hledisek velkým přínosem pro fungování projektu. Dopředu naplánovaná 
strategie a postupy tohoto procesu se mohou během realizace projektu ukázat jako 
mocná zbraň. Celý proces plánování je možně provést na základě následujících kroků: 
[8] 
 
1. Určení celkové úrovně rizikovosti projektu 
 V prvním kroku probíhá určení míry rizikovosti projektu. Nejčastěji posuzujeme 
rizika na základě vlastní zkušenosti. V případě, že plánovaný projekt je nový, dříve 
nerealizovaný, mívá manažer nebo tým manažerů tendence přisuzovat mu vysokou míru 
rizika, jelikož jde v přeneseném slova smyslu o cestu do neznáma. Pokud se jedná o 
realizaci již dříve prováděného typizovaného projektu, automaticky je míra rizika 
stanovena podstatně nižší. Takové chování je zcela přirozené, jelikož každému 
vyhovuje pohyb ve známem prostředí, kde je schopen lepší orientace a předvídání. [8] 
 
2. Posouzení hlavních projektových a externích rizik 
 Je třeba zásadní rizika definovat a vytvořit jejich přehled. V této fázi poprvé 
narazíme na konkrétnější možnosti ohrožení projektu a získáme tak prvotní představu, 
zda je vhodné či nikoli dále pracovat na jeho realizaci. [8] 
 
3. Stanovení hlavních ukazatelů a přijatelnosti rizik 
 Zásadní roli v tomto kroku hraje tendence riskovat. Riziko, které se pro jednoho 
člověka jeví na základě zjištěných ukazatelů jako absolutně nepřijatelné, se může 
druhému zdát jako akceptovatelné. Každý musí subjektivně posoudit, jestli je ochoten 
akceptovat vysokou míru rizika s vidinou velkého zisku nebo zda zvolí cestu 
prostřednictví nižšího rizika a tím i zisku s ním spojeným. 
 
4. Návrh metod a přístupů k riziku 
 Ne všechna rizika lze řešit jednou metodou a mít k nim i totožný přístup. 
Existují rizika, která musí nést daný subjekt nebo účastník projektu sám na svojí 
odpovědnost, jelikož nemá jinou možnost. Jsou však i rizika, která lze přenést za 
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určitých podmínek na třetí stranu. Možnost přenesení rizika jsem již popsal v části 
2.2.3, bod 3. 
 
Výsledkem celého plánování řízení rizik je jeho výstup v podobě plánu řízení 
rizik. Je důležité uvědomit si, že tento plán se může, třeba i několikrát v průběhu 
projektu, změnit. Dobré zvládnutí rizik vychází ze schopnosti pružně pracovat s tímto 
plánem. 
2.3.2 Identifikace rizik 
 Proces identifikace je výchozí a zároveň nejdůležitější částí v celém procesu 
řízení rizik. Na tento krok totiž navazuje celý další proces vypořádání se s rizikem. 
Pokud je tato část vyhodnocena chybně, popřípadě jsou-li opomenuty některé třeba jen 
drobné rizikové aspekty, celý další postup se časem může ukázat jako chybný a vytvářet 
tak další rizika. V této fázi je třeba dbát zvýšené pozornosti, jelikož mnohdy nelze 
sjednat nápravu. [6] 
 
Základním vstupním údajem pro identifikaci rizik projektu je jejich přehledný 
soupis. Vytvořený seznam může následně sloužit i pro přehlednou kontrolu celého 
procesu řízení. Nesporná devíza kvalitně sestaveného přehledu rizik, je možnost 
odhalení jejich duplicity. Mnohá rizika se mohou tvářit odlišně, přitom jejich aspekty 
bývají často zcela totožné. Případné neodhalení těchto duplicit vede k situaci, kdy 
pověřený manažer nebo skupina manažerů řeší stejnou věc dvakrát. Tato časová úspora 
může mnohdy hrát důležitou roli. Dalším možným vstupním dokumentem jsou 
podklady pro řízení rizik z již dříve realizovaných typizovaných projektů. Dohledání a 
použití těchto záznamů vede k stlačení časové náročnosti identifikace rizik na 
minimum. [6] 
 
 Daný předmět analýzy rizika je dobré podrobit, pokud je to možné, rozkladu na 
dílčí části. Tím, že daný subjekt rozložíme na menší subjekty, zvyšujeme počet 
odhalených rizik a zároveň snižujeme rizikovost projektu. [7] 
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 Do samotného procesu identifikace rizik by mělo byt zapojeno co nejvíce 
pracovníků, podílejících se na řešeném projektu. Dobrá informovanost všech 
zúčastněných přispívá k hladkému chodu celého procesu. V případě, že se manažer 
nebo tým manažerů nachází v pozici, kdy zastupují investora, je vhodné informovat i 
tuto stranu o daných problémech a postupu navržených řešení. Vyslání informací touto 
cestou může opět vést k eliminaci další problému. [6] 
 
 Při identifikaci rizik můžeme postupovat pomocí následujících metod a nástrojů: 
 
1. Skupinová diskuse 
Skupinová diskuse funguje na principu brainstormingu. V rámci uvedené 
metody dojde k sezvání zúčastněných pracovníků na projektu k jednomu stolu. Pro větší 
efektivnost je příhodné pozvat i externí osoby, které se zaměřují na problematiku rizik, 
jelikož nebývají vystaveni vlivu názorů a postojů členů skupiny, která je řešením této 
problematiky na daném projektu od počátku pověřena. Je vhodné, aby byl průběh 
debaty svěřen jedné řídící osobě, která dohlédne na její průběh. Podmínkou pro výběr 
takové osoby je patřičná odbornost na projednávanou problematiku. [6] 
 
2. Delfská metoda 
Zmíněná metoda spočívá v oslovení určitého množství expertů, kteří pracují 
nezávisle na sobě. Poté, co dojde k jejich seznámení s projektem, jsou vyzváni 
k vypracování rizik daného projektu. Veškeré zpětně obdržené informace se zpracují do 
jedné zprávy, která je následně opět zaslána všem osloveným expertům. Ti se s ní 
seznámí a následně k ní poskytnou své připomínky. Tento proces je možné opakovat 
vícekrát, dokud zadavatel neuzná, že obdržené informace mají pro jeho účely potřebnou 
vypovídající hodnotu. Výhodou této metody je možnost její realizace bez osobní 
schůzky, například emailem. Její nevýhodou je nutnost zpracování velkého množství 
informací. [6] 
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3. Brainwriting 
Jde obdobnou metodu jako brainstorming s tou výhodou, že nedochází 
k ovlivnění skupiny jejími dominantními členy. Každý zúčastněný napíše své názory a 
postřehy na papír a následně je prezentuje. Tímto způsobem je zaručeno, že každý člen 
týmu dostane prostor k vyjádření. Následně dojde k vyhodnocení a výběru vhodného 
řešení. Na rozdíl od delfské metody je nutné osobní jednání a vše probíhá v časovém 
presu. [1] 
 
4. Metoda určení předpokladů a omezení 
Příprava a průběh každého projektu probíhá pod vlivem určitých omezení a 
předpokladů. Je proto důležité je stanovit a podrobit diskusi. Může se totiž stát, že 
některá omezení nebo předpoklady, které obecně považujeme za nedílnou součást 
projektů, se na konkrétní projekt nevztahují. K tomu, mnohdy chybnému stanovení, 
dochází na základě předešlých zkušeností. Vzájemná interakce ve skupině může některé 
předpoklady vyvrátit a řadu omezení zmírnit, či dokonce zrušit. [6] 
V následující tabulce je provedeno shrnutí zmiňovaných metod a nástrojů pro 
identifikaci rizik dle níže zmíněných kritérií. Hodnocení je prováděno na stupnici 1-4, 
kdy 4 je nejlepší možné hodnocení a 1 nejhorší možné hodnocení. 
 
 Tabulka 2.2 – Hodnocení metod pro identifikaci rizik 
 
 
Na základě hodnocení zvolených kritérií se ukazuje jako nejvhodnější metoda 
Brainwriting, spolu s metodou určení předpokladů a omezení. Tento výsledek je dán 
především nízkou náročností personálního obsazení, která byla posuzována zejména 
z pohledu nutnosti najmout externí pracovníky. V rámci těchto dvou metod je zpravidla 
Metoda určení předpokladů a 
omezení
3 4 4 1 12
Brainwriting 3 4 4 1 12
1 8
1 1 1 4 7
Skupinová diskuse
Delfská metoda
3 2 2
Časová 
náročnost
Personální 
náročnost
Finanční 
náročnost
Náročnost 
vyhodnocení
Celkové 
hodnocení
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možné vystačit si s vlastní personální základnou, což se odráží v náročnosti finanční. 
Volba vhodné metody je však velice individuální. Indexy náročnosti může zvýšit již 
zmíněná nutnost najmout další členy do hodnotícího týmu, složitá hierarchie hodnotící 
skupiny nebo zavedení užívání softwaru. 
 
Po provedení identifikace rizik dostaneme výstup, jehož základem bude 
sestavení vlastního souboru rizik. Dále lze identifikací dosáhnout následujícího: 
 Odstranění duplicitních rizik, 
 Vyloučení rizik, která vlastně riziky nejsou, 
 Vyloučení rizik, která nebrání dosažení cíle projektu, 
 Určit rizika se společnou příčinou, což umožní úsporu času při jejich řešení, 
 Určit nejkritičtější rizika. [6] 
2.3.3 Kvalitativní analýza rizik 
 Kvalitativní analýza slouží k ohodnocení dopadu rizika a určení 
pravděpodobnosti s jakou k němu může dojít. Hodnocení těchto dvou faktorů probíhá 
na základě kvalifikovaného odhadu. Prostředkem pro hodnocení je tzv. matice rizik. 
Rozsah rizik lze vyjádřit buď slovně anebo pomocí numerické stupnice. Stejně tak lze 
vyjádřit i jejich pravděpodobnost. Tuto metodu lze řadit mezi jednodušší. Její výhodou 
je poměrně malá časová náročnost, oproti tomu nevýhodou je působení subjektivního 
faktoru hodnotitele, který do uvedené analýzy rizika vnáší riziko selhání lidského 
faktoru (odhadu). Na základě zmíněné situace mohou vznikat problémy v mnoha 
oblastech projektu. Zmiňme třeba problematiku stanovení výše finančních rezerv na 
pokrytí následku rizika. Pokud například přiřkneme danému riziku střední ohodnocení, 
je třeba ohodnotit i jeho výši. V tomto případě může deset různých řešitelů přijít s deseti 
různě vysokými částkami. Ze špatně zvoleného ohodnocení tak mohou vyplynout vážné 
důsledky. [9] 
 
 Tato analýza nese však i výhody, které se nejlépe projeví a uplatní 
v následujících případech: 
 Upřesnění kroků při analýze rizik, 
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 Upřesnění číselných vstupních údajů pro další analýzu, 
 Předběžné stanovení pravděpodobnosti výskytu a hodnoty. [9] 
2.3.4 Kvantitativní analýza rizik 
 Kvantitativní analýza pracuje také s číselným ohodnocením pravděpodobnosti 
rizika, ale na rozdíl od kvalitativní podrobuje tuto pravděpodobnost matematickému 
výpočtu, který zahrnuje i frekvenci výskytu hrozby. Vyjadřuje dopad daného rizika, 
nejčastěji ve finančních prostředcích. Kvalitativní metody analýzy jsou podstatně 
přesnější, s vyšší vypovídající schopností, než kvalitativní analýzy. Jejich značnou 
nevýhodou je časová náročnost a mnohdy složitost orientace ve shromážděných datech. 
Zpracovatel tohoto typu analýzy je vystaven práci s velkým množství dat. Uvedený fakt 
může vést i k odvedení pozornosti od podstaty řešené věci. [9] 
2.3.5 Opatření proti rizikům 
 Opatření proti rizikům by obecně měla sloužit k ekonomickému snížení rizika a 
zároveň k přiměřenému zvýšení prospěšných dopadů, které jsou s příslušným rizikem 
spojeny. Cílem je vytvoření takových opatření, která povedou k dosažení co 
nejpříznivějšího stavu. Tato opatření mohou být následující:  [6] 
 
1. Opatření orientovaná na příčiny rizika 
 Jedná se o opatření, která jsou cílena na omezení nebo eliminaci příčin rizika. 
Jde o preventivní opatření, která se týkají spíše vnitřních rizik, které je možné ovlivnit. 
Vnější rizika jsou těmito metodami těžko postižitelná. [6] 
 
 
2. Opatření pro oslabení nepříznivých dopadů rizika 
 Tato opatření používáme, když nelze rizika odstranit. Musíme tedy počítat 
s jejich negativními dopady a pomocí těchto opatření se na ně adekvátně připravit, 
například diverzifikací. [6] 
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3. Opatření v podobě přenesení rizika 
 Opatření spočívá v přenesení rizika na třetí stranu, například formou pojistky či 
bankovní záruky, jak je uvedeno v části 2.2.3, konkrétně v bodu 3. [6] 
 
V dalším kroku v rámci opatření proti rizikům dochází k hodnocení a výběru 
daných opatření. Zejména se jedná o vyhodnocení ekonomické efektivnosti, které 
vypovídá o míře poklesu rizika vlivem přijatého opatření. Tento pokles lze vyjádřit i 
v číselné formě, za předpokladu, že proběhla kvantitativní analýza rizika s využitím 
příslušné metody. Dalším kritériem hodnocení je obtížnost realizace daného opatření a 
dostupnost zdrojů, potřebných k jeho realizaci. Následně by mělo dojít k naplánování 
kontingenčních opatření. Je o opatření korekční či havarijní. Na závěr se vytváří 
výstupu, který zdokumentuje plány jednotlivých opatření. Tyto plány by měly 
obsahovat následující: [6] 
 Charakteristiku rizika, na které se daný plán orientuje, spolu s uvedením aktivity 
či složky projektu dotčených tímto rizikem, 
 Charakteristiky zvoleného protirizikového opatření a kontingenčních opatření 
 Signální body, resp. varovné signály vztahující se k jednotlivým kontingenčním 
opatřením, 
 Seznam všech rizik, 
 Subjekty odpovědné za realizaci plánů protirizikových opatření, resp. plánů 
kontingenčních opatření, 
 Výše nákladů na realizaci plánů protirizikových opatření, 
 Velikost snížení rizika v důsledku přijatého protirizikového opatření, 
 Velikost rezerv na případnou realizaci plánu kontingenčních opatření. [6, s. 194] 
2.3.6 Monitorování rizika 
Monitorování rizik probíhá v průběhu celého trvání projektu. Mělo by docházek 
k pravidelným, předem plánovaným kontrolám, které poskytují reálnou vypovídající 
hodnotu o námi navrženém a používaném systému na práci s riziky. Sledování je nutné 
provádět v čase i prostoru. Je vhodné vést si o tomto kroku pečlivé záznamy, které 
mohou být velkou devízou do budoucna v rámci realizace dalších projektů. Veškeré 
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vysledované poznatky je nutno řádně zaznamenat a zajistit jejich přenesení do 
případných změn projektu. [3] 
 
Závěry sledování mají mít obecnou platnost, aby se využilo všech zjištěných 
poznatků pro další, eventuálně i souběžné projekty. [3, s. 243] 
2.3.7 Nástroje řízení rizik 
1. RIPRAN
TM
 
 Autorem této metody je doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. RIPRANTM  je 
ochranná známka registrovaná autorem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. 
Postup metody je následující: [11] 
 
Obrázek 2.2 – Postup metody RIPRANTM 
 
 
 Ve fázi přípravy analýzy rizika je zapotřebí shromáždit všechny dostupné 
podklady, které mohou jakkoliv přispět k preciznímu provedení analýzy rizik. 
Shromážděné vstupy a výstupy systematicky uspořádat a ustanovit tým, který bude 
analýzu provádět. [11] 
 
 Identifikaci rizik provedeme pomocí příslušných metod, například dle již 
zmíněných variant v bodě 2.3.2. Identifikace je nejdůležitější částí v celém procesu 
Celkové zhodnocení rizika 
Odezva na riziko 
Kvantifikace rizika 
Identifikace rizika 
Příprava analýzy rizika 
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řízení rizik, musí tedy proběhnout s maximální pečlivostí. Závěrem identifikace je 
vytvoření seznamu rizik (hrozeb), jež vypadá takto: [11] 
 
   Tabulka 2.3 – Seznam hrozeb 
Pořadové číslo Název hrozby Scénář Poznámky 
    
    
 
V kroku kvantifikace rizik je nutné určit pravděpodobnosti, s jakými mohou 
dané hrozby nastat, určit jejich scénáře a následně i pravděpodobnost, s jakou daný 
scénář proběhne. Vyhodnocení se opět zaznamená do příslušné tabulky. Rizika můžeme 
zaznamenávat do jednoho seznamu, nebo každé zvlášť. Tabulka může mít následující 
podobu: [11] 
 
Tabulka 2.4 – Ohodnocení hrozeb 
1.) Číslo rizika Hodnota v podobě celého čísla 
2.) Název rizika Příslušný název 
3.) Pravděpodobnost rizika Hodnota 0,0 - 1,0 
4.) Scénář rizika Popis scénáře 
5.) Pravděpodobnost scénáře Hodnota 0,0 – 1,0 
6.) Výsledná pravděpodobnost Pravděpodobnost = 3.) x 5.) 
7.) Dopad Hodnota v penězích 
8.) Hodnota rizika Hodnota rizika = 6.) x 7.) 
 
 Odezva na riziko spočívá ve vytvoření a zapracování opatření, která povedou 
k jeho snížení na úroveň, že jej budeme ochotní akceptovat. Odezvu na rizika zaneseme 
do tabulky, která bude aktualizovat údaje z tabulky 2.5 – Ohodnocení hrozeb. Je 
důležité si uvědomit, že v rámci již stanovených pravděpodobností snižujeme 
pravděpodobnost hrozby, nikoliv výslednou pravděpodobnost čí pravděpodobnost 
scénáře! Aktualizační tabulka dané hrozby bude vypadat obdobně jako tabulka 2.4. 
Dojde pouze k malé obměně. [11, 4] 
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Tabulka 2.5 – Aktualizované ohodnocení hrozeb 
1.) Číslo rizika Hodnota v podobě celého čísla 
2.) Návrh opatření Příslušný název 
3.) Náklady na opatření Typ nákladu, případná výše 
4.) Nová pravděpodobnost rizika Hodnota 0,0 – 1,0 
5.) Nová výsledná pravděpodobnost Hodnota 0,0 – 1,0 
6.) Dopad Hodnota v penězích 
7.) Nová hodnota rizika Hodnota v penězích 
 
 Celkové zhodnocení rizika spočívá ve vyhodnocení analyzovaných rizik a 
učinění konečného rozhodnutí, zda analyzovaná rizika akceptovat, či nikoliv. Vše se 
shrne do výsledné zprávy. Důležité je zkompletovat veškerou dokumentaci, týkající se 
provedené analýzy a vyhodnocení. [11] 
 
2. Bodovací metoda 
 Jedná se o jednodušší metodu, jejíž realizace probíhá zejména v časové tísni. 
Každý člen řešitelského týmu ohodnotí na bodové stupnici 1-10 (kdy 1 je minimální 
hodnota a 10 maximální hodnota) pravděpodobnost rizika i jeho dopadu. Hodnocení 
všech členů týmu se zprůměruje a zanese se do tabulky. Následně se pomocí součinu 
hodnot pravděpodobnosti a dopadu ocení hodnota rizika. [4] 
 
   Tabulka 2.6 – Bodové hodnocení rizika 
Pořadové číslo a název rizika 
Hodnocení člena týmu Člen 1 Člen 2 Člen n Průměrné skóre 
Pravděpodobnost rizika č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 
Dopad rizika č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 č. 1-10 
Ocenění rizika = Průměrná pravděpodobnost x Průměrný dopad 
 
 Následný návrh opatření shrneme také do tabulky, která bude mít obdobnou 
strukturu, avšak o něco jednodušší než je tomu u metody RIPRANTM. 
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   Tabulka 2.7 – Návrh opatření proti rizikům 
Ev. číslo rizika Návrh opatření Odpovědná osoba a termíny 
Celé číslo Popis opatření Kdy bude opatření řešeno a kým 
   
   
 
Hodnoty dopadu a pravděpodobnosti se následně vynesou do mapy rizik, která 
jasně zpřehlední významnost jednotlivých hodnocených rizik. Rozdělení mapy je 
obecně na čtyři kvadranty. Do jedné mapy rizik lze shrnout jedno ale i všechna 
hodnocená rizika. [4] 
        
         Obrázek 2.3 - Mapa rizik [4, s. 161] 
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Kromě metody RIPRANTM a Bodovací metody existuje i několik dalších 
nástrojů pro analýzu rizik a také řada podpůrných metod a nástrojů (Techniku stromů 
rizik, Analýzu citlivosti nebo Metodu plánování scénářů). Tyto metody však nemají 
dostatečnou vypovídající hodnotu. Nepracují komplexně s hodnotami pravděpodobnosti 
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a oceňovacími hodnotami rizika. Z tohoto důvodu byly v této části podrobně rozebrány 
metody RIPRAN
TM a Bodovací metoda, kdy metoda RIPRANTM má lepší vypovídající 
schopnost, zejména díky možnosti stanovení konkrétní finanční výše rizika. 
2.4 Praktické přístupy k rizikům 
 V rámci problematiky přístupu k rizikům lze specifikovat širokou škálu kroků a 
postupů, které mohou být obecného či konkrétního charakteru. Jejich soupis a výčet 
může být velmi zdlouhavý, dokonce i neadresný. Obecně je dobré držet se následujících 
tří elementárních zásad: [9] 
1. Neriskovat více, než si můžeme dovolit 
 Tato zásada je velmi individuální. V případě totožného rizika může mít několik 
institucí zcela různý postoj, který je určen zejména finanční silou. Může se v něm 
projevit také vidina možností, kvůli kterým se někomu riskovat vyplatí a někomu 
nikoliv. [9] 
 
2. Uvažovat o pravděpodobnostech 
 Schopnost manažera odhadnout, s jakou pravděpodobností se dané riziko 
vyskytne, je velkou výhodou. Vedení firem a institucí však spíše zajímá tvrdý dopad 
rizika než pravděpodobnost, s jakou k němu dojde. Dobře učený odhad, zanesený do 
plánu řízení rizik, může vést například k lepší dohodě s pojišťovnou na výši pojistného 
na odhadovaná rizika. Značnou nevýhodou je možnost chybného vypracování 
pravděpodobnosti, které může mít nedozírné následky. [9] 
 
3. Neriskovat mnoho pro málo 
 Název této zásady je sám o sobě vypovídající. Je důležité stanovit si priority při 
přijímání rizika. Každá firma či instituce má představu o rentabilnosti realizovaného 
projektu, se kterou do něj vstupuje. Je důležité znát svou cenu a mít pevně stanovené 
zásady, kterých se držet. [9] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 V praktické části se zabývám identifikací daných rizik a následným návrhem 
opatření na jejich snížení či úplnou eliminaci. Praktickou část provádím na konkrétní 
stavební zakázce realizované stavební firmou. 
3.1 Údaje o společnosti  
Název společnosti: STAEG Stavby, spol. s r.o. 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 
Založeno: 3.3.1998 
Předmět podnikaní: 
 Výstavba bytových a nebytových budov 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 Opravy a instalace strojů a zařízení 
 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 
 Instalace průmyslových strojů a zařízení 
 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce 
 Silniční nákladní doprava 
 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 
 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 
 Architektonické činnosti 
 Zeměměřické a kartografické činnosti 
 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Základní kapitál: 200.000,- Kč 
Jednatelé: Ing. Miloš Kotlán, Ing. Marek Daněk 
3.2 Charakteristika společnosti 
 Společnost působí na trhu více než 15 let, během kterých si vybudovala dobré 
jméno a silné postavení na trhu. Společnost se v současné době zabývá kromě 
výstavbové činnosti i facility managementem. 
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Společnost je schopna díky svým značným možnostem pokrýt celé území České 
republiky. Hlavní sídlo společnosti je ve městě Vyškov na Moravě, další pobočky se 
nachází ve městě Brně a také v hlavním městě Praze. Obrat společnosti dosahuje zhruba 
0,5 mld. Kč. Během svého působení společnost získala řadu certifikátů (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001) a podílí se na poskytování praktického vzdělávání zejména ve 
spolupráci SOŠ a SOU ve Vyškově a VUT Brno Fakultou stavební. Společnost 
disponuje i certifikací Národního bezpečnostního úřadu na stupeň ,,Důvěrné‘‘. Za 
společnost jednají v současné době dva jednatelé. 
3.3 Vstupní analýza podniku 
 Vstupní analýza projektu bude provedena pomocí SWOT analýzy. 
3.3.1 SWOT analýza 
Koncepci této metody sestavil Alberth Humphrey, který ji používal v rámci 
výzkumného projektu na Stanfordské univerzitě v šedesátých a sedmdesátých letech   
20. století, když analyzoval údaje o firmách v USA pro časopis Fortune (Ranking 500 
amerických nejlepších společností). [10, s.91] 
 
 Název analýzy vyplývá z písmen, která označují jednotlivé aspekty, které tato 
metoda zkoumá: [10] 
 S = strengths = silné stránky, 
 W = weaknesses = slabé stránky, 
 O = opportunities = příležitosti, 
 T = threats = hrozby. 
 
 Zmíněné čtyři zkoumané aspekty lze ještě rozdělit na vnitřní a vnější, kdy za 
vnitřní označujeme silné a slabé stránky společnosti či projektu. Do vnějších stránek 
řadíme příležitosti a hrozby. Takovéto rozdělení je z praktického hlediska velice 
důležité. Jedná se o to, že vnitřní aspekty lze ovlivnit, vnější již nikoliv. [10] 
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SWOT analýza je vrcholnou analýzou, která se nejčastěji užívá ve dvou 
případech. Jedním z nich je situace, kdy zamýšlíme realizaci vybraného projektu. 
V tomto případě nám SWOT analýza vytvoří jasný obrázek o veškerých vlivech, které 
mohou na projekt působit v průběhu jeho realizace a životnosti. Druhým případem je 
její užití v situaci, kdy se projekt dostane do stavu úpadku nebo na hranici přežití ale 
stále převažují tendence jej zachránit. V této situaci se v rámci SWOT analýzy 
zaměřujeme hlavně na vnitřní aspekty, tedy silné a slabé stránky, které můžeme 
ovlivnit. [10] 
  
Záznamy ze SWOT analýzy můžeme shromažďovat buď do přehledných 
seznamů, kdy každá ze čtyř částí bude mít svůj vlastní příslušný seznam nebo lze vše 
shrnout do jedné tabulky, která bude mít díky své přehlednosti lepší vypovídající 
hodnotu. Příklad vedení základní SWOT analýzy do tabulky je znázorněna v tabulce 3. 
1. [10] 
 
   Tabulka 3.1 – Tabulka analýzy SWOT [10, s. 92] 
Silné stránky: 
1. 
2. 
3. 
atd. 
Slabé stránky: 
1. 
2. 
3. 
atd. 
Příležitosti: 
1. 
2. 
3. 
atd. 
Hrozby: 
1. 
2. 
3. 
atd. 
 
 Nejlepší je provádět SWOT analýzu v ustanoveném týmu, kdy lze použít 
například metod skupinové diskuse nebo Brainwritingu, které jsou vysvětleny v kapitole 
2.3.2. Je důležité si uvědomit, že silné a slabé stránky se vztahují k přítomnosti a hrozby 
s příležitostmi budoucnosti. [10] 
 
33 
 
 SWOT analýzu lze vést i rozšířeným způsobem, který nám může vygenerovat či 
nastínit čtyři možné strategie, jak nakládat se zjištěnými údaji. Rozšířený způsob 
spočívá v použití jednoduchého kombinačního pravidla, kdy silné i slabé stránky 
kombinujeme s příležitostmi a hrozbami. [10] 
 
Tabulka 3.2 – Strategie možných přístupů při využití závěrů analýzy SWOT [10, s. 93] 
 Silné stránky 
1. 
2. 
3. 
Slabé stránky 
1. 
2. 
3. 
Příležitosti 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Strategie SO 
1. 
2. 
3. 
Strategie WO 
Hrozby 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Strategie SW 
1. 
2. 
3. 
Strategie WT 
 
Jednotlivé strategie lze chápat následovně:  
 SO = použít silné stránky k využití příležitostí, 
 WO = odstranit slabiny tím, že využijeme příležitostí, 
 SW = využít silných stránek k odvrácení hrozeb, 
 WT = minimalizace nákladů a odvracení hrozeb. [10] 
 
Zásady vedení SWOT analýzy: 
 Provádět nejlépe ve skupině, 
 Analýzu zpracovávat v delším časovém horizontu, 
 Ujasnit si co analyzovat a z jakého důvodu, 
 Řádně vést všechny dokumenty týkající se zpracování analýzy. 
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3.3.2 SWOT analýza společnosti 
 Záznam SWOT analýzy společnosti STAEG Stavby, s. r. o. bude proveden 
pomocí Tabulky 3.1 – Tabulka analýzy SWOT, kterou jsem uvedl v části 3.3.1. 
 
   Tabulka 3.3 – Záznam SWOT analýzy společnosti 
Silné stránky (S): 
1. Profesionální tým zaměstnanců 
2. Flexibilita 
3. Široká nabídka služeb 
4. Moderní vybavení firmy 
5. Dlouholetá zkušenost v oboru 
6. Znalost trhu 
7. Užívání profesionálních SW 
8. Certifikace ISO a OHSAS 
Slabé stránky (W): 
1. Složitá hierarchie firmy 
2. Omezené možnosti realizace 
stavebních zakázek velkého rozsahu 
(nad 0,5 mld. Kč) 
3. Nepřítomnost plánu řízení rizik 
Příležitosti (O): 
1. Rostoucí trend výstavby dřevostaveb 
2. Nový program ‘‘Zelená úsporám‘‘ 
3. Spuštění nových ROP/OP EU 
4. Zavedení systému řízení rizik 
5. Zaměstnávání studentů a 
poskytování stáží 
Hrozby (T): 
1. Silná konkurence 
2. Legislativní vlivy, zejména jejich 
proměnlivost a nejednoznačnost 
3. Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků na trhu práce 
 
1. Silné stránky 
 Mezi silné stránky společnosti patří zejména její profesionální tým zaměstnanců. 
Společnost zaměstnává radu kvalifikovaných odborníku jak v řadách manuálních 
pracovníku, tak na vedoucích pozicích. Někteří její vedoucí pracovníci disponují mimo 
jiné i technickou autorizací. Další silnou stránkou společnosti je její flexibilita, díky 
které je schopna se přizpůsobit přáním zákazníků a vyjít jim vstříc i v atypických 
požadavcích. Společnost užívá moderní vybavení a to jak pro administrativní, tak i 
technickou činnost. Její nespornou výhodou je znalost trhu a dlouhodobé zkušenosti 
v oboru. Díky tomu má společnost možnost pohotově a pružně reagovat na změny trhu 
či konkurence. Množstvím nabízených služeb společnost převyšuje většinu konkurence, 
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což vypovídá o její komplexnosti. Zmíněné kvality společnosti potvrzuje řada 
udělených certifikátů. 
 
2. Slabé stránky 
 Slabou stránkou společnosti je její složitá hierarchie. Zejména jde o fakt, že za 
společnost jednají dva jednatelé. Jejich případná chyba v komunikaci může vést 
k nejednoznačnému vystupování společnosti před zákazníky. Slabou stránkou 
společnosti je dále omezená možnost realizace zakázek velkého rozsahu (zhruba nad 0,5 
mld. Kč). Realizace těchto zakázek vyžaduje lepší organizaci, širší realizační týmy a 
technické vybavení na vyšší úrovni. S problematikou realizace velkých zakázek souvisí 
i plány na komplexní řízení rizik. Firma disponuje propracovaným plánem na řízení 
rizik BOZP avšak rizika jako celkem nemá obsaženy v žádném plánování. 
Nepřítomnost toho plánu je velkou nevýhodou. 
 
3. Příležitosti 
 Mezi příležitosti společnosti lze řadit počínající nárůst stavební výroby, zejména 
pak růst trendu výstavby dřevostaveb. Popularita těchto typů staveb roste zejména u 
mladší generace, která preferuje vlastní bydlení v podobě rodinného domu. Další 
příležitostí je plánované spuštění dalšího programu „Zelená úsporám“. Firma by se 
mohla zaměřit zejména na výstavbu obnovitelných energetických zdrojů, se kterými již 
má zkušenosti. Nespornou příležitostí jsou také nově nabíhající regionální operační 
programy a operační programy Evropské unie. Poskytování stáží nebo samotné 
zaměstnávání studentů v rámci jejich studijních oborů může vést k budoucímu rozšíření 
týmu zaměstnanců. Firma si může již během studia daného potencionálního 
zaměstnance zaškolit dle svých potřeb. Zavedení systému na řízení rizik může být do 
budoucna velmi přínosné, zejména z důvodu, že přítomnost tohoto plánu se v budoucnu 
může stát dalším hodnotícím faktorem ve veřejných soutěžích. 
 
4. Hrozby 
 Mezi největší hrozby společnosti patří její silná konkurence. Na stavebním trhu 
se pohybuje řada firem, které mají tradici i dlouholeté zkušenosti. Hrozbou je i 
legislativa, která je v řadě případů nejednoznačná a neustále se mění. Ohrožujícím 
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faktorem je hrozící nedostatek kvalifikované pracovní síly. Údajný pokles úrovně 
školství může vést k limitujícímu nedostatku odborníků. 
 
5. Hodnocení SWOT analýzy  
 
V rámci SWOT analýzy je třeba provést ohodnocení jednotlivých zkoumaných 
aspektů. Hodnocení proběhne pomocí matice závislostí. Princip hodnocení spočívá 
v sestavení tabulky, obsahující všechny řešené aspekty SWOT analýzy, tak aby bylo 
možné je mezi sebou provázat.  
 
 Prospěšnost vzájemné závislosti jednotlivých aspektů bude vyjádřena pomocí 
znamének +/-. Znaménko plus bude přiřazeno k závislosti, kterou lze hodnotit jako 
prospěšnou. Jedná se o situace, kdy silná stránka podporuje rozvoj příležitosti nebo o 
situaci, kdy silná stránka eliminuje hrozbu. Znaménko mínus bude přiřazeno 
k závislosti, kdy slabá stránka ohrožuje příležitost nebo k situaci, kdy slabá stránka 
podporuje vznik hrozby. V případech, kdy silná stránka nepodporuje příležitost či 
hrozbu nebo v případech, kdy slabá stránka neohrožuje příležitost či nepodporuje 
hrozbu, zůstává pole v tabulce prázdné. 
 
 Vyhodnocení matice závislostí se provádí sčítáním udělených plusů a mínusů. 
Takto zjistíme nepodstatnější silné a slabé stránky, stejně tak největší příležitosti a 
hrozby. Suma znamének silných stránek se provádí svisle dolů tabulkou a platí, že čím 
více plusových znamének je přiřazeno k ve sloupci dané silné stránky, tím je silná 
stránka mocnější. Slabé stránky jsou také v rámci tabulky hodnoceny svisle dolů. U 
slabých stránek platí, že čím více mínusů je přiřazeno v daném sloupci slabé stránky, 
tím je slabá stránka rizikovější. Hodnocení příležitostí a hrozeb probíhá horizontálně 
v rámci řádků. U příležitostí platí, že čím více má v rámci řádku plusových znamének, 
tím je daná příležitost větší. Hrozby jsou hodnoceny dle minusových znamének, tedy 
platí, že čím více má hrozba minusových znamének, tím více je nebezpečná. Toto 
vyhodnocení je shrnuto v Tabulce 3.4 – Matice závislostí analýzy SWOT. Pro formu je 
plus vyjádřeno písmenem P a mínus pomocí M.  
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6. Výstup SWOT analýzy 
 Z matice závislostí lze vyčíst řadu užitečných a zároveň potřebných informací. 
Kvalitní vyhodnocení umožňuje volbu vhodné strategie a upozorňuje na nejdůležitější 
zkoumané aspekty. Z provedení SWOT analýzy společnosti STAEG Stavby, s. r. o. a z 
následného vyhodnocení matice závislostí vyplývá: 
 
 Klíčovými silnými stránkami společnosti je znalost trhu a nabité certifikace, 
 Klíčovými slabými stránkami společnosti je její složitá hierarchie  
a nepřítomnost plánu na řízení rizik, 
 Klíčovou příležitostí je rostoucí trend výstavby dřevostaveb, 
 Klíčovou hrozbou je legislativa a její změny spolu s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, 
 Pro společnost je nejvhodnější použít strategii S-O zmíněnou v bodě 3.3.1, tedy 
využít své silné stránky pro maximální využití příležitostí. 
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Tabulka 3.4 – Matice závislostí analýzy SWOT 
SWOT 
Silné stránky Slabé stránky Hodnocení 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 W1 W2 W3 P M 
P
ří
le
ži
to
st
i 
O1   P P P P P   P   M M 6 2 
O2               P   M M 1 2 
O3               P     M 1 1 
O4 P       P P   P       4 0 
O5         P       M     1 1 
H
ro
zb
y
 
T1 P P P P P P P P       8 0 
T2           P     M     1 1 
T3           P P   M     2 1 
H
o
d
n
o
ce
n
í 
P 2 2 2 2 4 5 2 5 0 0 0 
SWOT 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 
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3.4 Základní údaje o zakázce 
Název akce: Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. armády 112/1, 
Vyškov 
Místo stavby:  katastrální území Vyškov  
Kraj:  Jihomoravský 
Odvětví:  Občanská výstavba 
Charakteristika:  Rekonstrukce, dostavba 
Název a sídlo investora: Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1,  
Vyškov – Město 
Zhotovitel:   STAEG Stavby, spol. s r. o., Průmyslová 738/8f ,  
    682 01 Vyškov – Předměstí 
Zpracovatel PD:  Intar a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
Termín plnění:  Zahájení prací   06/2012 
    Dokončení a předání díla 09/2013 
Cena díla celkem:  cena bez DPH   90 882 050 Kč 
    DPH (20%+21%)  18 886 791 Kč 
    Cena včetně DPH  109 768 841 Kč 
 
 Fakturace provedených prací na zakázce byla smluvně nastavena jednou za 
měsíc, se splatností 90 dní. Záruční doba poskytovaná dodavatelem byla stanovena na 
60 měsíců. Dále bylo smluvně stanoveno zřízení bankovní záruky ve výši 65 000 000 
Kč. Po dobu prvních 30 měsíců musí být k dispozici bankovní záruka v plné výši. Poté 
doje ke snížení bankovní záruky na polovinu, která bude k dispozici do konce záručního 
období. Dvojí sazba daně je způsobena změnou legislativy během výstavby. 
 
Rozdělení stavební zakázky: 
 
SO 100  Administrativní budova 
IO 01  Komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy 
IO 02  Přípojka vody 
IO 03  Oprava přípojky splaškové kanalizace 
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IO 04  Dešťová kanalizace 
PS 01  Archivační zařízení 
3.5 Charakteristika zakázky 
Rekonstrukcí stávajícího objektu a jeho novou přístavbou dojde k rozšíření 
administrativy městského úřadu. Tímto se sníží nedostatek kancelářských prostor 
městského úřadu v dané lokalitě a přemístění pracovníků z oddělených pracovišť úřadu.  
Zachování vysoké architektonické a historické hodnoty objektu jako součástí historické 
struktury města Vyškova. 
 
3.5.1 Architektonické a urbanistické řešení 
   Stávající objekt, budova bývalého úředního domu biskupského panství Vyškov, 
později měšťanského nájemního domu, je situovaný v nároží zadní strany bloku 
ohraničujícího jihozápadní stranu hlavního vyškovského tržiště – Masarykova náměstí. 
Je exponovanou nárožní součástí řadové zástavby urbanisticky i komunikačně 
významného prostoru před zdejším zámkem, v bezprostřední blízkosti jedné ze tří 
bývalých hlavních městských bran- brány Brněnské. 
 
 Návrh projektu zachovává základního charakteru objektu a tvar střechy jako 
třípodlažní renesanční a barokní hmotu klasicistně korigovanou. V prostoru do nádvoří 
radnice, na místě bývalých přístavků skladů, kotelny a garáží je historická část objektu 
doplněna novou přístavbou. Při vnímání z venkovního městského prostoru je tak plně 
zachována jednota stávající blokové městské zástavby historické zóny centra města. 
Parkovací plochy budou zajištěny částečně před objektem na nám. Čsl. armády. Povrch 
parkovacích míst před objektem bude stavebně upraven. V rekonstruovaném objektu je 
nově řešena vnitřní dispozice, ve dvorní části je provedena přístavba, která propojí 
stávající budovy městského úřadu. Budova bude po dokončení tvořit jednotný funkční 
celek s radnicí. 
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3.6 Řízení rizik stavební zakázky 
Společnost STAEG Stavby, s. r. o. nemá vypracovaný plán na komplexní a 
souhrnné řízení rizik. Společnost užívá pouze podrobně zpracovaný plán na řízení rizik 
BOZP. Ostatní rizika jsou řešena pouze formou určitých druhů pojištění, bankovních 
záruk nebo smluvními podmínkami ve smlouvách o dílo. Jejich hodnocení a 
vypracovaný systém řízení chybí. 
 
V rámci práce s riziky na stavební zakázce „Rekonstrukce a dostavba objektu 
nám. Čsl. armády 112/1, Vyškov“ proběhne nejprve jejich identifikace a následně 
analýza a návrh opatření. 
3.6.1 Identifikace rizik projektu 
Obecně se v praxi pro určení rizik používají výstupy SWOT analýzy a 
zkušenosti zaměstnanců společnosti (těchto zkušeností je využito například při 
stanovování rizik dle příslušných metod uvedených v části 2.3.2). Jak bylo zmíněno, 
společnost STAEG Stavby, s. r. o. nemá vypracovaný plán na řízení rizik, tudíž se při 
práci s riziky spoléhá na zkušenosti svých vedoucích pracovníků. 
 
V kroku identifikace je důležité zajistit co nejvíce informací ohledně daného 
rizika, zejména pravděpodobnost jeho výskytu, scénáře průběhu a jeho možný dopad. 
Čím více informací o riziku zjistíme, tím lépe jsme schopni s ním pracovat. Identifikace 
rizik nám poskytne seznam rizik. 
 
3.6.2 Analýza rizik projektu a návrh opatření 
 
K analýze rizik stavební zakázky Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. 
armády 112/1, Vyškov bude použita metoda RIPRANTM v modifikované i původní 
podobě. V rámci metody je zahrnuta analýza rizika spolu s jeho hodnocením a 
následným návrhem opatření. Výstupem je hodnota rizika po přijetí příslušného 
opatření. Celá metoda je podrobně popsána v části 2.3.7, bod 1. Po konzultaci 
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s pracovníkem společnosti byl sestaven seznam rizik, který je obsažen v Tabulce 3.5 – 
Seznam rizik projektu: 
 
   Tabulka 3.5 – Seznam rizik projektu 
Číslo rizika Název rizika 
1 Vznik víceprací ze strany stavebníka 
2 Narušení dodávky materiálu 
3 Narušení dodávky ze strany subdodavatele 
4 Narušení generální dodávky 
5 Chyba v projektové dokumentaci 
6 Chyba v rozpočtu projektu 
7 Selhání řídících pracovníků 
8 Selhání výrobních pracovníků 
9 Nedostatečná dokumentace současného stavu 
10 Vznik škody/újmy třetí straně 
11 Nedodržení opatření BOZP 
12 Nepříznivé klimatické vlivy 
13 Kriminální akty 
 
 Identifikovaná rizika budou posouzena z pohledu pravděpodobnosti výskytu a 
pravděpodobnosti scénáře, který může nastat v případě, že se dané riziko uskuteční. 
Hodnocení pravděpodobností výskytu i scénáře rizika proběhne na stupnici od 0 do 1. 
Následný součin pravděpodobnosti rizika a pravděpodobnosti jeho scénáře nám 
poskytne hodnotu 0 – 1, které bude přiřazen výsledný stupeň výskytu. Stupně výskytu 
jsou uvedeny v tabulce 3.6 – Pravděpodobnost výskytu. Každému stupni je pro 
přehlednost přiřazeno kromě číselného i slovní ohodnocení. 
 
Po konzultaci se zaměstnancem společnosti byla každému riziku přiřazena i výše 
újmy, která by při jeho realizaci mohla nastat. Hodnocení je vyjádřeno v tabulce  
3. 7 – Dopad rizika. Příslušná výše dopadu je ohodnocena slovně i v penězích a je jí 
přiřazen patřičný stupeň. 
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Tabulka 3.6 – Pravděpodobnost výskytu 
Slovní vyjádření  Číselné vyjádření  Stupeň  
Téměř žádná 0,00 – 0,20 1 
Velmi malá 0,21 – 0,40 2 
Běžná 0,41 – 0,60 3 
Vysoká 0,61 – 0,80 4 
Téměř jistá 0,81- 1,00 5 
  
Tabulka 3.7 – Dopad rizika 
Slovní vyjádření  Hodnota Stupeň  
Nevýznamné 0 Kč 1 
Malé do 110 000 Kč 2 
Vysoké do 1 100 000 Kč  3 
Velmi vysoké do 11 000 000 Kč 4 
Katastrofální nad 11 000 000 Kč 5 
 
Výslednou hodnotu rizika určíme jako součin stupně pravděpodobnosti výskytu 
a stupně dopadu rizika. Po určení výsledné hodnoty rizika je možné provést jeho 
hodnocení. 
3.6.3 Hodnocení rizika 
 Ve fázi hodnocení je důležité stanovit, zda je vyšetřované riziko akceptovatelné 
nebo neakceptovatelné. Hodnocení rizika proběhne pomocí Tabulky 3.8 – Matice rizika. 
Matice obsahuje pole, kdy každé z nich vyjadřuje hodnotu rizika od 1 do 25. Hodnota 
daného pole je určena součinem stupně pravděpodobnosti výskytu rizika a stupně 
dopadu rizika, které poli přísluší. Na základě hodnot polí matice určíme, zda je dané 
riziko nevýznamné, významné nebo závažné. Poté rozhodneme o akceptovatelnosti 
rizika. Riziko může být akceptovatelné bez opatření, s opatřeními nebo 
neakceptovatelné Značení závažnosti rizika je vyjádřeno v tabulce 3.9 – Závažnost 
rizika. Pro přehlednost bude matice rizik opatřena barevný odlišením jednotlivých 
úseků závažnosti rizik.  
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Tabulka 3.8 – Matice rizika 
Dopad / 
Pravděp. 
výskytu 
Téměř jistá 
(5) 
Vysoká                  
(4) 
Běžná               
(3) 
Velmi malá 
(2) 
Téměř 
žádná (1) 
Katastrofální 
(5) 
25 20 15 10 5 
Velmi 
vysoký (4) 
20 16 12 8 4 
Vysoký              
(3) 
15 12 9 6 3 
Malý             
(2) 
10 8 6 4 2 
Nevýznamný 
(1) 
5 4 3 2 1 
 
Tabulka 3.9 – Závažnost rizika 
Hodnota Slovní popis 
0 – 5 Nevýznamné 
5 – 14 Významné 
15 – 25 Závažné 
 
 
 Mezi nevýznamná rizika řadíme taková, která můžeme akceptovat bez 
případných opatření. Tato rizika by neměla mít žádný vliv na průběh projektu, tudíž 
není zapotřebí je hlouběji zkoumat. Významná rizika lze akceptovat jen v případě, kdy 
jsou podrobena další analýze a jsou vůči nim přijata potřebná opatření, která jejich míru 
snižují, v lepším případě je zcela eliminují. Poslední skupinu tvoří rizika závažná. Jedná 
se o rizika, která lze přijmout za předpokladu vytvoření velmi propracovaných a 
kvalitních protiopatření. Příprava těchto protiopatření je velmi složitá a mnohdy časově 
náročná. Výše popsané hodnocení rizik je obsaženo v tabulce 3.10 – Souhrnné 
hodnocení rizik. 
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Tabulka 3.10 – Souhrnné hodnocení rizik 
Hodnota   
rizika
Vznik víceprací ze strany 
stavebníka
1
2
3
4
Poznámka
Prvděpod. 
rizika
Pravděpod. 
scénáře 
rizika
Souhrnná 
pravděpod.
Stupeň 
souhrnné 
pravděpod.
Stupeň 
dopadu
č. rizika Název rizika Scénář rizika
Navýšení plán. nákladů, 
Porušení smluvních termínů
Porušení smluvních termínů
Porušení smluvních termínů
Porušení smluvních termínů
0,80
0,40
0,45
0,20
0,48
11
12
13
Narušení dodávky materiálu
Narušení dodávky ze strany 
subdodavatele
Narušení generální dodávky
Chyba v projektové 
dokumentaci
Chyba v rozpočtu projektu
Selhání řídících pracovníků
Selhání výrobních pracovníků
5
6
7
8
9
10
Nedostatečná dokumentace 
současného stavu
Vznik škody/újmy třetí straně
Nedodržení plánu BOZP
Nepříznivé klimatické vlivy
Kriminální činy
Navýšení plán. nákladů, 
Porušení smluvních termínů
Porušení smluvních termínů
Porušení smluvních termínů
Změna projektu apod.
Nedostatek skladových zásob 
dodavatele, Více odběratelů
Nedostatečná zkušenost, 
časový press
Nedostatečná zkušenost, 
časový press
Nekvalitní návrh a provedeni 
projektové dokumentace
Nekvalitní provedení kalkulace
Nedostatečná zkušenost
Nedostatečná zkušenost
Navýšení plán. nákladů
Porušení smluvních termínů
Porušení smluvních termínů, 
Špatná kvalita díla
Vícepráce, Porušení smluvních 
termínů, Narušení konstrukcí
Škoda na majetku, újma na 
zdraví nebo životě
Újma na zdraví nebo životě
Špatné provedení průzkumů
Nepozornost, Nedostatečné 
zabezpečení staveniště
Nepozornost, Nedostatečné 
zabezpečení staveniště
Vítr, Déšť
Krádež, Poškození majetku
Vznik nákladů na odškodnění, 
pokuta
Vznik nákladů na odstřanění 
škod
0,23
0,80
0,40
0,45
0,60
0,20
0,50
0,80
0,70
0,80
0,45
0,85
0,65
0,30
0,30
0,90
0,30
0,65
0,45
0,99
0,35
0,30
0,60
4
3
4
5
4
0,08
0,23
0,16
0,56
3
1
2
1
3
Dopad rizika
Smluvní pokuta
Smluvní pokuta
Smluvní pokuta
Smluvní pokuta
3
2
12
3
8
5
12
9
4
4
3
4
2
4
3
4
3
2
2
Vznik nákladů na odstřanění 
škod
Smluvní pokuta
Smluvní pokuta, ztráta zisku 
nebo jeho části
Smluvní pokuta
Smluvní pokuta, Ztráta zisku 
nebo jeho části
Smluvní pokuta
Vznik nákladů na odškodnění
12
6
8
3
4
1
2
0,12
0,27
3
1
2
0,52
0,14
0,26
0,41
0,30
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3.6.4 Návrh opatření proti rizikům 
 Návrh opatření proti rizikům bude proveden u rizik, která spadají podle 
hodnotící stupnice uvedené v Tabulce 3.9 – Závažnost rizika do kategorie „Významné“ 
a „Závažné“. Rizika spadající do kategorie „Nevýznamné“ nebudou dále řešena. Každé 
riziko se shrne do tabulky a opatří stručným komentářem. Následný návrh opatření se 
vypracuje také do tabulky, ke které bude připojen stručný popis. Pravděpodobnost 
příslušného rizika a jeho scénáře bude přejata z Tabulky 3.10 – Souhrnné hodnocení 
rizik, stejně tak i dopad. Finanční hodnota dopadu rizika se stanoví jako horní hranice 
stupně dopadu dle Tabulky 3.7 – Dopad rizika. 
 
1. Vznik víceprací ze strany stavebníka 
 
Tabulka 3.11 – Hodnocení rizika č. 1 
Číslo rizika 1 
Název rizika Vznik víceprací ze strany stavebníka 
Pravděpodobnost rizika 0,80 
Scénář rizika Navýšení nákladů, Porušení smluvních termínů 
Pravděpodobnost scénáře 0,60 
Výsledná pravděpodobnost 0,48 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 5 280 000,- 
 
 Vznik víceprací ze strany stavebníka je v rámci stavebních projektů velice časté. 
Nejčastěji vznikají zejména u výkopových prací a při zakládání nebo při sanaci 
stávajících základů. V praxi riziko spočívá v uznání víceprací, tedy v situaci, kdy má 
být rozhodnuto, zda dodavatel má nárok na jejich uhrazení či nikoliv. 
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Tabulka 3.12 – Přehodnocení rizika č. 1 
Číslo rizika 1 
Návrh opatření Dostatečná rezerva rozpočtu, Záznamy 
Náklady na opatření Nevznikají 
Nová pravděpodobnost rizika 0,30 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,18 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 1 980 000,- 
  
 Riziko lze eliminovat vedením řádných záznamů o vícepracích. Každá vícepráce 
musí být hlášena investorovi nebo jeho zástupci, musí být schválena a řádně 
zaznamenána. Je vhodné opatřit záznam také o odhad časového prodlení. Tímto vznikne 
doklad, který opravňuje dodavatele k nároku na finanční plnění a chrání ho vůči 
případným smluvním sankcím za prodlení. S plněním víceprací souvisí i rezerva 
rozpočtu a její správné stanovení. Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož jsou 
zahrnuty ve mzdě pracovníka, který za daná opatření zodpovídá. 
 
2. Narušení dodávky ze strany subdodavatele 
 
Tabulka 3.13 – Hodnocení rizika č. 3 
Číslo rizika 3 
Název rizika Narušení dodávky ze strany subdodavatele 
Pravděpodobnost rizika 0,45 
Scénář rizika Porušení smluvních termínů 
Pravděpodobnost scénáře 0,50 
Výsledná pravděpodobnost 0,23 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 2 530 000,- 
 
 Výpadek dodávky ze strany subdodavatele může znamenat značné zpomalení, 
ojediněle i zastavení prací. Rozsah výše dopadu je značný a odvíjí se od rozsahu 
subdodávky.  
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Tabulka 3.14 – Přehodnocení rizika č. 3 
Číslo rizika 3 
Návrh opatření Smluvní sankce, Náhradní plán dodávky 
Náklady na opatření Nevznikají 
Nová pravděpodobnost rizika 0,15 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,08 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 880 000,- 
 
 Riziko lze eliminovat zanesením smluvních sankcí do smlouvy o dílo mezi 
subdodavatelem a generálním dodavatelem. Na subdodavatele nelze přenést celou 
sankci, která hrozí generálnímu dodavateli v případě jeho výpadku. Výše sankce by 
měla být v poměru s rozsahem jeho dodávky vůči rozsahu celého díla. Případná sankce 
by pokryla náklad na expresní dodávku. Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož 
jsou zahrnuty ve mzdě pracovníka, který za daná opatření zodpovídá. 
 
3. Chyba v projektové dokumentaci 
 
Tabulka 3.15 – Hodnocení rizika č. 5 
Číslo rizika 5 
Název rizika Chyba v projektové dokumentaci 
Pravděpodobnost rizika 0,80 
Scénář rizika Porušení smluvních termínů 
Pravděpodobnost scénáře 0,70 
Výsledná pravděpodobnost 0,23 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 2 530 000,- 
 
 Výskyt chyby v projektové dokumentaci je velmi častým problémem ve 
stavebních projektech. Řešení této chyby může vést k zásadnímu zpoždění dodávky, 
jelikož není možné pokračovat ve výstavbě dle chybné dokumentace. 
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Tabulka 3.16 – Přehodnocení rizika č. 5 
Číslo rizika 5 
Návrh opatření Smluvní opatření, Plán kontroly 
Náklady na opatření Nevznikají 
Nová pravděpodobnost rizika 0,00 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,00 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 0,- 
 
 Riziko lze plně eliminovat smluvně, kdy projektant zodpovídá za vypracovanou 
dokumentaci v plném rozsahu a plně zodpovídá za důsledky. K odhalení chyby a jejímu 
včasnému řešení je vhodné plánovat kontrolní dny v kratších intervalech (alespoň 
jednou týdně). Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož jsou zahrnuty ve mzdě 
pracovníka, který za daná opatření zodpovídá. 
 
4. Chyba v rozpočtu projektu 
 
Tabulka 3.17 – Hodnocení rizika č. 6 
Číslo rizika 6 
Název rizika Chyba v rozpočtu projektu 
Pravděpodobnost rizika 0,65 
Scénář rizika Porušení smluvních termínů 
Pravděpodobnost scénáře 0,80 
Výsledná pravděpodobnost 0,52 
Dopad (Kč) 1 100 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 572 000,- 
 
 Chyba v rozpočtu projektu může nastat velmi snadno. Položkový rozpočet je 
velmi obsáhlý dokument a jeho kvalitní sestavení vyžaduje značnou zkušenost. Ve 
většině případů dochází vlivem této chyby k navýšení nákladů na projekt. V případě, že 
na vykrytí chyby nepostačuje rezerva nebo v případě, kdy investor odmítá část rezervy 
uvolnit, musí nést dodavatel plnou odpovědnost. 
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Tabulka 3.18 – Přehodnocení rizika č. 5 
Číslo rizika 5 
Návrh opatření Plán kontroly 
Náklady na opatření Nevznikají 
Nová pravděpodobnost rizika 0,25 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,20 
Dopad (Kč) 1100 000,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 220 000,- 
 
 Riziko lze eliminovat vypracováním plánu kontroly postupu sestavování 
rozpočtu. Je vhodné, aby se na tvorbě rozpočtu nepodílela pouze jedna osoba. Případná 
spolupráce rozpočtáře s jinou osobou, například přípravářem, může eliminovat případné 
chyby. Náklady na opatření navíc nevznikají, jelikož jsou zahrnuty ve mzdě pracovníka, 
který za daná opatření zodpovídá.  
 
5. Nedostatečná dokumentace současného stavu 
 
Tabulka 3.19 – Hodnocení rizika č. 9 
Číslo rizika 9 
Název rizika Nedostatečná dokumentace současného stavu 
Pravděpodobnost rizika 0,9 
Scénář rizika Porušení smluvních termínů 
Pravděpodobnost scénáře 0,45 
Výsledná pravděpodobnost 0,41 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 4 510 000,- 
  
 S tímto rizikem se lze setkat zejména u starších nebo historických objektů 
velkého rozsahu, ke kterým se částečně nebo vůbec nedochovala projektová 
dokumentace. Je potřeba sestavit dokumentaci současného stavu, případně doplnit 
dochovanou. Neznalost prostředí může vést k tomu, že stavební práce mohou poškodit 
stávající stav. 
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Tabulka 3.20 – Přehodnocení rizika č. 9 
Číslo rizika 9 
Návrh opatření Průzkumné práce 
Náklady na opatření Cena průzkumných prací 
Nová pravděpodobnost rizika 0,30 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,14 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 1 540 000,- 
 
 Riziko lze značně eliminovat provedením průzkumných prací všech nosných 
konstrukcí v patřičném rozsahu, zejména přizváním statika a geologa. 
 
6. Vznik škody/újmy třetí straně 
 
Tabulka 3.21 – Hodnocení rizika č. 10 
Číslo rizika 10 
Název rizika Vznik škody/újmy třetí straně 
Pravděpodobnost rizika 0,30 
Scénář rizika Porušení smluvních termínů 
Pravděpodobnost scénáře 0,99 
Výsledná pravděpodobnost 0,30 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 3 300 000,- 
 
 Riziko vzniku škody či újmy zahrnuje poškození majetku i zdraví. Jedná o škodu 
vzniklou osobě nebo společnosti, která nemá se stavbou nic společného. Jde například 
zranění kolemjdoucích špatně zajištěným stavebním materiálem nebo nářadím. Může se 
jednat o poškození majetku vlivem přesunu stavebních hmot. Případný dopad může být 
v řádu korun ale i milionů, v případě trvalého poškození zdraví nebo v nejhorším 
případě úmrtí. 
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Tabulka 3.22 – Přehodnocení rizika č. 10 
Číslo rizika 10 
Návrh opatření Plán BOZP, Pojištění 
Náklady na opatření Cena pojistného 
Nová pravděpodobnost rizika 0,15 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,15 
Dopad (Kč) 0,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 0,- 
 
 Riziko je možné částečně eliminovat sestavením a dodržením plánu BOZP. Jeho 
dopad však lze zcela eliminovat přenesením zodpovědnosti na třetí stranu, v tomto 
případě pojišťovnu. Je důležité si uvědomit, že plné přenesení dopadu na pojišťovnu 
vyžaduje dodržení všech smluvních podmínek. 
 
7. Nedodržení opatření BOZP 
 
Tabulka 3.23 – Hodnocení rizika č. 11 
Číslo rizika 11 
Název rizika Nedodržení opatření BOZP 
Pravděpodobnost rizika 0,65 
Scénář rizika Újma na zdraví nebo životě 
Pravděpodobnost scénáře 0,35 
Výsledná pravděpodobnost 0,23 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Hodnota rizika (Kč) 2 530 000,- 
 
 Riziko porušení plánu BOZP plyne zejména ze špatné morálky a neochoty 
dodržování osobní bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Přesto, že je každý 
zaměstnanec povinen se seznámit s plánem BOZP a projít vstupním školením na 
pracoviště, není tím zajištěno jeho dodržování. V případě, že zaměstnavatel nevytvoří 
bezpečné podmínky pro fungování na pracovišti a dojde ke zranění zaměstnance, je 
povinen jej odškodnit za újmu. 
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Tabulka 3.24 – Přehodnocení rizika č. 11 
Číslo rizika 11 
Návrh opatření Plán BOZP, Školení 
Náklady na opatření Cena pojistného, Provize školiteli 
Nová pravděpodobnost rizika 0,35 
Nová výsl. pravděpodobnost 0,12 
Dopad (Kč) 11 000 000,- 
Nová hodnota rizika (Kč) 1 320 000,- 
 
 Riziko lze eliminovat sestavením a dodržováním plánu BOZP. Společnost má 
precizně vypracovaný plán BOZP, je tedy nutné aby zajistila pravidelná interní školení 
zaměstnanců na tento plán a pravidelná školení BOZP vedoucích pracovníků 
prostřednictvím specializované osoby či firmy. 
 
 V případě přijetí navržených opatření dojde ke značnému snížení rizikovosti 
projektu, které shrnuje Tabulka 3.25 – Nové hodnocení rizik po přijetí opatření. 
Z tabulky je patrné, že po přijetí příslušných opatření se změní u všech rizik stupeň 
pravděpodobnosti na nejnižší, tedy že je možné rizika akceptovat. Stanovení celkové 
hodnoty rizika se provádí součtem všech dopadů ošetřených rizik, jejichž hodnota 
celkem činí 5,94 milionů. 
 
 Tabulka 3.25 – Nové hodnocení rizik po přijetí opatření 
0,30 0,60 0,18 1 4 4
0,15 0,50 0,08 1 4 4
0,00 0,70 0 1 4 4
0,25 0,80 0,2 1 3 3
0,30 0,45 0,14 1 4 4
0,15 0,99 0,15 1 3 3
0,35 0,35 0,12 1 4 4
Chyba v rozpočtu projektu
Nedostatečná dokumentace 
současného stavu
Vznik škody/újmy třetí straně
Nedodržení plánu BOZP
Stupeň 
dopadu
Hodnota 
rizika
Vznik víceprací ze strany 
stavebníka
Narušení dodávky ze strany 
subdodavatele
Chyba v projektové 
dokumentaci
Název rizika
Pravděp. 
rizika
Pravděp. 
Scénáře
Pravděp. 
Souhrnná
Stupeň 
souhrn. 
pravděp.
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4 ZÁVĚR 
 
 V rámci mé práce jsem se věnoval řízení rizik ve stavební společnosti STAEG 
Stavby, spol. s r. o. na konkrétní zakázce „Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. 
armády 112/1, Vyškov“. Provedl jsem SWOT analýzu společnosti, následnou 
identifikaci a hodnocení rizik. Stěžejní rizika jsem podrobněji analyzoval metodou 
RIPRAN
TM
 a navrhl příslušná opatření na snížení jejich dopadu. Související informace 
jsem přehledně uvedl do příslušných tabulek. 
 
 Z provedené analýzy vyplývá, že celková hodnota rizikovosti daného stavebního 
projektu činí 5,94 milionů Kč. Stanovenou míru rizika lze akceptovat za předpokladu, 
že čistý zisk společnosti dosáhne minimálně zmíněné výše rizika, která v procentuálním 
vyjádření činí cca 5,5% z ceny díla. Jinými slovy řečeno, je možné přistoupit na 
realizaci projektu v případě vidiny vygenerování čistého zisku, který je schopen pokrýt 
případnou rizikovost projektu v plné výši, tak aby společnost nebyla realizace zakázky 
z pohledu společnosti ztrátová. 
 
 Pevně věřím, že mnou popsaný postup řízení rizik bude pro společnost STAEG 
Stavby, spol. s r. o. přínosem pro interní fungování firmy a nalezne uplatnění při 
realizaci budoucích zakázek. 
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